



PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO

PLANO DE TRABALHO

Servidor Mariana Santana Prado Lima
Unidade DICOM - DIVISÃO DE COMPRAS
Plano de Trabalho Plano individual de trabalho Março 2024
Formato Remoto
Período 01/03/2024 à 29/03/2024
Carga horária 160 horas
Situação Em Execução

ATIVIDADES

Atividade	Situação	Progresso	Carga horária
PROCESSO - Instrução de Processo II - 8H	Aguardando Execução	0%	8h
PROCESSO - Instrução de Processo II - 8H	Aguardando Execução	0%	8h
PROCESSO - Instrução de Processo II - 8H	Aguardando Execução	0%	8h
PROCESSO - Instrução de Processo II - 8H	Aguardando Execução	0%	8h
PROCESSO - Instrução de Processo II - 8H	Aguardando Execução	0%	8h
PROCESSO - Instrução de Processo II - 8H	Aguardando Execução	0%	8h
PROCESSO - Instrução de Processo II - 8H	Aguardando Execução	0%	8h
PROCESSO - Instrução de Processo II - 8H	Aguardando Execução	0%	8h
PROCESSO - Instrução de Processo II - 8H	Aguardando Execução	0%	8h
PROCESSO - Instrução de Processo II - 8H	Aguardando Execução	0%	8h
PROCESSO - Instrução de Processo II - 8H	Aguardando Execução	0%	8h
PROCESSO - Instrução de Processo II - 8H	Aguardando Execução	0%	8h
PROCESSO - Instrução de Processo II - 8H	Aguardando Execução	0%	8h
PROCESSO - Instrução de Processo I - 4H	Aguardando Execução	0%	4h
PROCESSO - Instrução de Processo II - 8H	Aguardando Execução	0%	8h
COMUNICAÇÃO - Comunicação através de meios telemáticos -	Aguardando Execução	0%	3h
COMUNICAÇÃO - Comunicação através de meios telemáticos -	Aguardando Execução	0%	3h

Avaliação PGD, registro de ponto, etc. - 4h	Aguardando Execução	0%	4h
Avaliação PGD, registro de ponto, etc. - 4h	Aguardando Execução	0%	4h
PROCESSO - Instrução de Processo II - 8H	Aguardando Execução	0%	8h
PROCESSO - Instrução de Processo II - 8H	Aguardando Execução	0%	8h
Avaliação PGD, registro de ponto, etc. - 4h	Aguardando Execução	0%	4h
Avaliação PGD, registro de ponto, etc. - 4h	Aguardando Execução	0%	4h
COMUNICAÇÃO - Comunicação através de meios telemáticos -	Aguardando Execução	0%	3h
COMUNICAÇÃO - Comunicação através de meios telemáticos -	Aguardando Execução	0%	3h
Total			160 horas