



## PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO

### PLANO DE TRABALHO

**Servidor** Mariana Santana Prado Lima  
**Unidade** DICOM - DIVISÃO DE COMPRAS  
**Plano de Trabalho** Plano individual de trabalho Setembro 2024  
**Formato** Remoto  
**Período** 01/09/2024 à 30/09/2024  
**Carga horária** 168 horas  
**Situação** Em Execução

### ATIVIDADES

| Atividade  | Situação            | Progresso | Carga horária |
|--|---------------------|-----------|---------------|
| PROCESSO - Instrução de Processo II - 8H                 | Aguardando Execução | 0%        | 8h            |
| PROCESSO - Instrução de Processo II - 8H                 | Aguardando Execução | 0%        | 8h            |
| PROCESSO - Instrução de Processo II - 8H                 | Aguardando Execução | 0%        | 8h            |
| PROCESSO - Instrução de Processo II - 8H                 | Aguardando Execução | 0%        | 8h            |
| PROCESSO - Instrução de Processo II - 8H                 | Aguardando Execução | 0%        | 8h            |
| PROCESSO - Instrução de Processo II - 8H                 | Aguardando Execução | 0%        | 8h            |
| PROCESSO - Instrução de Processo II - 8H                 | Aguardando Execução | 0%        | 8h            |
| PROCESSO - Instrução de Processo II - 8H                 | Aguardando Execução | 0%        | 8h            |
| PROCESSO - Instrução de Processo II - 8H                 | Aguardando Execução | 0%        | 8h            |
| PROCESSO - Instrução de Processo II - 8H                 | Aguardando Execução | 0%        | 8h            |
| PROCESSO - Instrução de Processo II - 8H                 | Aguardando Execução | 0%        | 8h            |
| PROCESSO - Instrução de Processo II - 8H                 | Aguardando Execução | 0%        | 8h            |
| PROCESSO - Instrução de Processo II - 8H                 | Aguardando Execução | 0%        | 8h            |
| PROCESSO - Instrução de Processo I - 4H                  | Aguardando Execução | 0%        | 4h            |
| PROCESSO - Instrução de Processo II - 8H                 | Aguardando Execução | 0%        | 8h            |
| COMUNICAÇÃO - Comunicação através de meios telemáticos - | Aguardando Execução | 0%        | 3h            |
| COMUNICAÇÃO - Comunicação através de meios telemáticos - | Aguardando Execução | 0%        | 3h            |

|  |                     |    |           |
|--|---------------------|----|-----------|
| Avaliação PGD, registro de ponto, etc. - 4h                                | Aguardando Execução | 0% | 4h        |
| Avaliação PGD, registro de ponto, etc. - 4h                                | Aguardando Execução | 0% | 4h        |
| PROCESSO - Instrução de Processo II - 8H                                   | Aguardando Execução | 0% | 8h        |
| PROCESSO - Instrução de Processo II - 8H                                   | Aguardando Execução | 0% | 8h        |
| Avaliação PGD, registro de ponto, etc. - 4h                                | Aguardando Execução | 0% | 4h        |
| Avaliação PGD, registro de ponto, etc. - 4h                                | Aguardando Execução | 0% | 4h        |
| COMUNICAÇÃO - Comunicação através de meios telemáticos -                   | Aguardando Execução | 0% | 3h        |
| ADESÃO EXT. - Elaboração de pareceres para conceder adesão a outros órgãos | Aguardando Execução | 0% | 1h        |
| ADESÃO EXT. - Elaboração de pareceres para conceder adesão a outros órgãos | Aguardando Execução | 0% | 1h        |
| ADESÃO EXT. - Elaboração de pareceres para conceder adesão a outros órgãos | Aguardando Execução | 0% | 1h        |
| PROCESSO - Instrução de Processo II - 8H                                   | Aguardando Execução | 0% | 8h        |
| Total  |                     |    | 168 horas |