



PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO

PLANO DE TRABALHO

Servidor Gustavo Henrique Coelho De Souza
Unidade DOP - DEPARTAMENTO DE OBRAS E PROJETOS
Plano de Trabalho Plano de trabalho 09/11/2023 a 07/02/2024
Formato Remoto
Período 09/11/2023 à 07/02/2024
Carga horária 504 horas
Situação Em Execução

ATIVIDADES

Atividade	Situação	Progresso	Carga horária
Estudos Preliminares de Arquitetura e Engenharia (V)	Aguardando Execução	0%	160h
Serviços de Assessoramento Técnico Especializado, Serviços de Modificações de Espaços, Projetos de Reformas ou Novas Edificações, conforme disposto na IN 01/2021/SECIC e IN 02/2021/SECIC (V)	Em Execução	0%	160h
Organização documental e procedimental (IV)	Aguardando Execução	0%	40h
Atualização de dados de obras em sistemas governamentais (III)	Em Execução	0%	16h
Reunião técnica (IV)	Aguardando Execução	0%	40h
Elaboração de Levantamento (LV), Programa de Necessidades (PN) e Estudos de Viabilidade (EV) para elaboração de projetos (IV)	Aguardando Execução	0%	80h
Atualização de dados de obras em sistemas governamentais (I)	Aguardando Execução	0%	4h
Atualização de dados de obras em sistemas governamentais (I)	Aguardando Execução	0%	4h
Total			504 horas