



## PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO

### PLANO DE TRABALHO

**Servidor** Nelson Figueira Sobrinho  
**Unidade** DECCOM - DEPARTAMENTO DE CRIAÇÃO E COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA  
**Plano de Trabalho** Plano de trabalho do mês de agosto de 2023  
**Formato** Parcialmente presencial  
**Período** 01/08/2024 à 31/08/2024  
**Carga horária** 176 horas  
**Situação** Em Execução

### ATIVIDADES

Atividade	Situação	Progresso	Carga horária
Pré-produção de programa audiovisual	Pendente de Aprovação	100%	4h
Reunião	Pendente de Aprovação	100%	1h
Reunião	Pendente de Aprovação	100%	1h
Reunião	Pendente de Aprovação	100%	1h
Elaboração de Roteiro de Vídeo de media complexidade	Pendente de Aprovação	100%	4h
Elaboração de Roteiro de Vídeo de media complexidade	Pendente de Aprovação	100%	4h
Reunião	Pendente de Aprovação	100%	1h
Reunião	Pendente de Aprovação	100%	1h
Reunião	Pendente de Aprovação	100%	1h
Reunião	Pendente de Aprovação	100%	1h
Gravação externa - I	Pendente de Aprovação	100%	4h
Reunião	Concluído	100%	1h
Reunião	Concluído	100%	1h
Reunião	Concluído	100%	1h
Reunião	Concluído	100%	1h
Reunião	Concluído	100%	1h
Pré-produção de programa audiovisual	Pendente de Aprovação	100%	4h
Pré-produção de programa audiovisual	Concluído	100%	4h
Pré-produção de programa audiovisual	Concluído	100%	4h

Pré-produção de programa audiovisual	Concluído	100%	4h
Pré-produção de programa audiovisual	Concluído	100%	4h
Pré-produção de programa audiovisual	Concluído	100%	4h
Gravação externa - II	Concluído	100%	8h
Gravação externa - II	Pendente de Aprovação	100%	8h
Gravação em estúdio	Concluído	100%	2h
Gravação em estúdio	Concluído	100%	2h
Gravação externa - I	Concluído	100%	4h
Producao de texto descritivo de produto audiovisual	Pendente de Aprovação	100%	2h
Producao de texto descritivo de produto audiovisual	Concluído	100%	2h
Producao de texto descritivo de produto audiovisual	Concluído	100%	2h
Producao de texto descritivo de produto audiovisual	Concluído	100%	2h
Producao de texto descritivo de produto audiovisual	Concluído	100%	2h
Atendimento via meios telemáticos	Concluído	100%	5h
Atendimento via meios telemáticos	Pendente de Aprovação	100%	5h
Atendimento via meios telemáticos	Pendente de Aprovação	100%	5h
Atendimento via meios telemáticos	Concluído	100%	5h
Atendimento via meios telemáticos	Concluído	100%	5h
Produção de Matéria/Release de Média Complexidade	Concluído	100%	5h
Produção de Matéria/Release de Média Complexidade	Concluído	100%	5h
Produção de Matéria/Release de Média Complexidade	Concluído	100%	5h
Revisão de conteúdos do Portal UNILA (Notícias, Espaço Reitoria, Notícias da Gente, entre outros)	Pendente de Aprovação	100%	1h
Revisão de conteúdos do Portal UNILA (Notícias, Espaço Reitoria, Notícias da Gente, entre outros)	Concluído	100%	1h
Revisão de conteúdos do Portal UNILA (Notícias, Espaço Reitoria, Notícias da Gente, entre outros)	Concluído	100%	1h
Revisão de conteúdos do Portal UNILA (Notícias, Espaço Reitoria, Notícias da Gente, entre outros)	Concluído	100%	1h
Revisão de conteúdos do Portal UNILA (Notícias, Espaço Reitoria, Notícias da Gente, entre outros)	Concluído	100%	1h
Produção de Matéria/Release de Alta Complexidade	Pendente de Aprovação	100%	10h
Produção de Matéria/Release de Alta Complexidade	Concluído	100%	10h
Produção de Matéria/Release de Alta Complexidade	Concluído	100%	10h
Gestao de equipe	Concluído	100%	5h
Gestao de equipe	Concluído	100%	5h
Gestao de equipe	Concluído	100%	5h
Total			176 horas