



PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO

PLANO DE TRABALHO

Servidor Nelson Figueira Sobrinho
Unidade DECCOM - DEPARTAMENTO DE CRIAÇÃO E COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA
Plano de Trabalho Plano de trabalho do mês de outubro de 2024 _ Nelson
Formato Parcialmente presencial
Período 01/10/2024 à 17/10/2024
Carga horária 104 horas
Situação Em Execução

ATIVIDADES

Atividade	Situação	Progresso	Carga horária
Gravação de áudio para produtos audiovisuais	Aguardando Execução	0%	1h
Gravação de áudio para produtos audiovisuais	Aguardando Execução	0%	1h
Gravação de áudio para produtos audiovisuais	Pendente de Aprovação	100%	1h
Planejamento dos programas de audiovisual	Concluído	100%	5h
Gravação em estúdio	Aguardando Execução	0%	2h
Gravação em estúdio	Pendente de Aprovação	100%	2h
Gravação em estúdio	Pendente de Aprovação	100%	2h
Gravação em estúdio	Pendente de Aprovação	100%	2h
Gravação externa - II	Aguardando Execução	0%	8h
Gravação externa - II	Aguardando Execução	0%	8h
Reunião	Aguardando Execução	0%	1h
Reunião	Aguardando Execução	0%	1h
Reunião	Aguardando Execução	0%	1h
Reunião	Aguardando Execução	0%	1h
Atendimento via meios telemáticos	Em Execução	0%	5h
Atendimento via meios telemáticos	Pendente de Aprovação	100%	5h
Atendimento via meios telemáticos	Concluído	100%	5h
Elaboração de Roteiro de Vídeo de media complexidade	Aguardando Execução	0%	4h

Elaboração de Roteiro de Vídeo de media complexidade	Concluído	100%	4h
Producao de texto descritivo de produto audiovisual	Aguardando Execução	0%	2h
Producao de texto descritivo de produto audiovisual	Aguardando Execução	0%	2h
Producao de texto descritivo de produto audiovisual	Aguardando Execução	0%	2h
Producao de texto descritivo de produto audiovisual	Aguardando Execução	0%	2h
Producao de texto descritivo de produto audiovisual	Concluído	100%	2h
Producao de texto descritivo de produto audiovisual	Concluído	100%	2h
Producao de texto descritivo de produto audiovisual	Aguardando Execução	0%	2h
Revisão textual de materiais gráficos	Aguardando Execução	0%	2h
Revisão textual de materiais gráficos	Concluído	100%	2h
Revisão textual de materiais gráficos	Pendente de Aprovação	100%	2h
Revisão de conteúdos do Portal UNILA (Notícias, Espaço Reitoria, Notícias da Gente, entre outros)	Concluído	100%	1h
Revisão de conteúdos do Portal UNILA (Notícias, Espaço Reitoria, Notícias da Gente, entre outros)	Concluído	100%	1h
Revisão de conteúdos do Portal UNILA (Notícias, Espaço Reitoria, Notícias da Gente, entre outros)	Concluído	100%	1h
Revisão de conteúdos do Portal UNILA (Notícias, Espaço Reitoria, Notícias da Gente, entre outros)	Concluído	100%	1h
Publicação de baixa complexidade em mídias sociais	Aguardando Execução	0%	1h
Publicação de baixa complexidade em mídias sociais	Concluído	100%	1h
Publicação de baixa complexidade em mídias sociais	Concluído	100%	1h
Publicação de baixa complexidade em mídias sociais	Concluído	100%	1h
Produção de Matéria/Release de Alta Complexidade	Concluído	100%	10h
Gravação em estúdio	Aguardando Execução	0%	2h
Gravação em estúdio	Pendente de Aprovação	100%	2h
Reunião	Concluído	100%	1h
Reunião	Pendente de Aprovação	100%	1h
Reunião	Aguardando Execução	0%	1h
Total			104 horas