



PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO

PLANO DE TRABALHO

Servidor Jose Vicente Tezza Junior
Unidade DISIS - DIVISÃO DE SISTEMAS
Plano de Trabalho Plano de Trabalho Julho 2023
Formato Remoto
Período 01/07/2023 à 31/07/2023
Carga horária 168 horas
Situação Concluído

ATIVIDADES

Atividade	Situação	Progresso	Carga horária
Atender pedidos de informação	Concluído	100%	8h
Realizar desenvolvimento e manutenção de sistemas II	Concluído	100%	40h
Realizar desenvolvimento e manutenção de sistemas II	Concluído	100%	40h
Realizar reuniões com a equipe	Concluído	100%	4h
Realizar reuniões com a equipe	Concluído	100%	4h
Realizar reuniões com a equipe	Concluído	100%	4h
Realizar atendimento de suporte segundo nível	Concluído	100%	16h
Participar de reuniões na unidade	Concluído	100%	4h
Implantar funcionalidade, módulo ou sistema	Concluído	100%	24h
Realizar desenvolvimento e manutenção de sistemas I	Concluído	100%	24h
Total			168 horas