



PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO

PLANO DE TRABALHO

Servidor Cristian Fabio Tymus
Unidade DELIC - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
Plano de Trabalho Atividades previstas: Julho/2024
Formato Remoto
Período 01/07/2024 à 31/07/2024
Carga horária 184 horas
Situação Em edição

ATIVIDADES

| Atividade | Situação | Progresso | Carga horária |
|---|---------------------|-----------|---------------|
| Elaboração e/ou ajuste de planilhas de controles da unidade | Aguardando Execução | 0% | 4h |
| Instrução de processo administrativo | Em Execução | 0% | 20h |
| Comunicação via aplicativo de mensagens | Concluído | 100% | 12h |
| Elaboração de Edital de Licitação e seus anexos - Grau de Complexidade: Baixo | Aguardando Execução | 0% | 4h |
| Instrução de processo administrativo | Aguardando Execução | 0% | 20h |
| Operacionalização do Pregão | Aguardando Execução | 0% | 5h |
| Instrução de processo administrativo | Aguardando Execução | 0% | 20h |
| Instrução de processo administrativo | Aguardando Execução | 0% | 20h |
| Reunião com chefia | Aguardando Execução | 0% | 5h |
| Operacionalização do Pregão | Aguardando Execução | 0% | 5h |
| Instrução de processo administrativo | Aguardando Execução | 0% | 20h |
| Reunião entre a equipe | Aguardando Execução | 0% | 1h |
| Comunicação através de meios telemáticos | Em Execução | 0% | 3h |
| Avaliação PGD, registro de ponto, etc. | Aguardando Execução | 0% | 4h |
| Instrução de processo administrativo | Aguardando Execução | 0% | 20h |
| Comunicação através de meios telemáticos | Aguardando Execução | 0% | 3h |
| Comunicação através de meios telemáticos | Em Execução | 0% | 3h |
| Operacionalização do Pregão | Aguardando Execução | 0% | 5h |

| | | | |
|-----------------------------|---------------------|----|-----------|
| Operacionalização do Pregão | Aguardando Execução | 0% | 5h |
| Operacionalização do Pregão | Aguardando Execução | 0% | 5h |
| Total | | | 184 horas |