



## PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO

### PLANO DE TRABALHO

**Servidor** Weber Shoity Resende Takaki  
**Unidade** DIRT - DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDES E TELEFONIA  
**Plano de Trabalho** Plano de trabalho para o período de 01/11/2023 a 30/11/2023  
**Formato** Remoto  
**Período** 01/11/2023 à 30/11/2023  
**Carga horária** 120 horas  
**Situação** Concluído

### ATIVIDADES

Atividade	Situação	Progresso	Carga horária
Realizar estudo técnico (VI - 40hrs)	Concluído	100%	40h
Configurar equipamentos e ativos de informação (I - 8hrs)	Concluído	100%	8h
Realizar estudo técnico (III - 24hrs)	Concluído	100%	24h
Participar de reuniões na unidade	Concluído	100%	4h
Apoiar a elaboração de projetos e especificação de soluções de conectividade (IV - 40)	Concluído	100%	40h
Participar de reuniões na unidade	Concluído	100%	4h
Total			120 horas