



PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO

PLANO DE TRABALHO

Servidor	Marcio Jose Da Silva
Unidade	DECCOM - DEPARTAMENTO DE CRIAÇÃO E COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA
Plano de Trabalho	Plano de trabalho para julho / agosto
Formato	Remoto
Período	13/07/2023 à 12/08/2023
Carga horária	176 horas
Situação	Concluído

ATIVIDADES

Atividade	Situação	Progresso	Carga horária
Manejo de materiais impressos (impressões, cortes, separação)	Concluído	100%	2h
Criação de identidade visual/conceito/logo de alta complexidade	Concluído	100%	40h
Diagramação de alta complexidade	Concluído	100%	40h
Produção de peça de média complexidade	Concluído	100%	8h
Produção de peça de média complexidade	Concluído	100%	8h
Produção de peça de média complexidade	Concluído	100%	8h
Produção de peça de média complexidade	Aguardando Execução	0%	8h
Produção de peça de média complexidade	Concluído	100%	8h
Produção de peça de média complexidade	Concluído	100%	8h
Resposta ou encaminhamento de e-mails institucionais (semanal)	Concluído	100%	4h
Produção de peça de baixa complexidade	Concluído	100%	2h
Produção de peça de baixa complexidade	Concluído	100%	2h
Produção de peça de baixa complexidade	Concluído	100%	2h
Produção de peça de baixa complexidade	Aguardando Execução	0%	2h
Produção de peça de baixa complexidade	Concluído	100%	2h
Produção de peça de baixa complexidade	Concluído	100%	2h
Produção de peça de baixa complexidade	Concluído	100%	2h
Atendimento via meios telemáticos (semanal)	Concluído	100%	5h
Atendimento via meios telemáticos (semanal)	Concluído	100%	5h
Atendimento via meios telemáticos (semanal)	Concluído	100%	5h
Atendimento via meios telemáticos (semanal)	Concluído	100%	5h
Resposta ou encaminhamento de e-mails institucionais (semanal)	Concluído	100%	4h
Resposta ou encaminhamento de e-mails institucionais (semanal)	Concluído	100%	4h
Total			176 horas