



## PROGRAMA DE GESTÃO E DESEMPENHO

### PLANO DE TRABALHO

**Servidor** Rodrigo Birck Moreira  
**Unidade** DIA - DIVISÃO DE AUDIOVISUAL  
**Plano de Trabalho** Plano Rodrigo Birck SEA  
**Formato** Parcialmente presencial  
**Período** 22/09/2024 à 26/12/2024  
**Carga horária** 472 horas  
**Situação** Em Execução

### ATIVIDADES

Atividade	Situação	Progresso	Carga horária
Edição do material de alta complexidade	Aguardando Execução	0%	40h
Edição do material de alta complexidade	Aguardando Execução	0%	40h
Documentos de alta complexidade	Aguardando Execução	0%	16h
Documentos de alta complexidade	Aguardando Execução	0%	16h
Reunião semanal da unidade	Aguardando Execução	0%	3h
reunião	Aguardando Execução	0%	2h
reunião	Aguardando Execução	0%	2h
reunião	Aguardando Execução	0%	2h
reunião	Aguardando Execução	0%	2h
Reunião semanal da unidade	Aguardando Execução	0%	3h
Reunião semanal da unidade	Aguardando Execução	0%	3h
Reunião semanal da unidade	Aguardando Execução	0%	3h
Reunião semanal da unidade	Aguardando Execução	0%	3h
Reunião semanal da unidade	Aguardando Execução	0%	3h
Reunião semanal da unidade	Aguardando Execução	0%	3h
Reunião semanal da unidade	Aguardando Execução	0%	3h
Planejamento de Ação/Projeto	Aguardando Execução	0%	40h

Elaboração de Roteiro de Vídeo de alta complexidade	Aguardando Execução	0%	16h
Documentos de baixa complexidade	Aguardando Execução	0%	2h
Edição do material de baixa complexidade	Aguardando Execução	0%	8h
Resposta/ encaminhamento e-mails institucionais	Aguardando Execução	0%	4h
Resposta/ encaminhamento e-mails institucionais	Aguardando Execução	0%	4h
Pré-produção de programa audiovisual	Aguardando Execução	0%	4h
Pré-produção de programa audiovisual	Aguardando Execução	0%	4h
Pré-produção de programa audiovisual	Aguardando Execução	0%	4h
Planejamento dos programas de audiovisual	Aguardando Execução	0%	5h
Planejamento dos programas de audiovisual	Aguardando Execução	0%	5h
Organização do acervo de material audiovisual	Aguardando Execução	0%	5h
Gravação externa - I	Aguardando Execução	0%	4h
Gravação externa - I	Aguardando Execução	0%	4h
Gravação externa - I	Aguardando Execução	0%	4h
Gravação em estúdio	Aguardando Execução	0%	2h
Gravação em estúdio	Aguardando Execução	0%	2h
Gravação em estúdio	Aguardando Execução	0%	2h
Gravação em estúdio	Aguardando Execução	0%	2h
Gravação em estúdio	Aguardando Execução	0%	2h
Gestao de equipe	Aguardando Execução	0%	5h
Gestao de equipe	Aguardando Execução	0%	5h
Gestao de equipe	Aguardando Execução	0%	5h
Gestao de equipe	Aguardando Execução	0%	5h
Gestao de equipe	Aguardando Execução	0%	5h
Gerenciar e atender demanda via sistema	Aguardando Execução	0%	5h
Gerenciar e atender demanda via sistema	Aguardando Execução	0%	5h
Gerenciar e atender demanda via sistema	Aguardando Execução	0%	5h

Gerenciar e atender demanda via sistema	Aguardando Execução	0%	5h
Gerenciar e atender demanda via sistema	Aguardando Execução	0%	5h
Fiscalizar contratos	Aguardando Execução	0%	30h
Elaboração de Roteiro de Vídeo de media complexidade	Aguardando Execução	0%	4h
Elaboração de Roteiro de Vídeo de alta complexidade	Aguardando Execução	0%	16h
Edição do material de baixa complexidade	Aguardando Execução	0%	8h
Edição do material de baixa complexidade	Aguardando Execução	0%	8h
Edição do material de baixa complexidade	Aguardando Execução	0%	8h
Edição do material de alta complexidade	Aguardando Execução	0%	40h
Edição do material de alta complexidade	Aguardando Execução	0%	40h
Acompanhamento das métricas de visualização no Youtube	Aguardando Execução	0%	1h
Total			472 horas